

PROGETTO ESECUTIVO
Nuovo polo sportivo di atletica
a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio
I Lotto CUP:C71B21006690005
Empoli - Firenze

Proprietà: Comune di Empoli

Il RUP

Ing. Roberta Scardigli

Progettista architettonico

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Ing. Sara Malatesti - Ufficio Tecnico Comunale

Via G. del Papa 41, Empoli

Progettista strutturale

Ing. Giuseppe Lorenzo

Via R. Sanzio, 190, Empoli

Progettista impianti e antincendio

Area 17 Engineering

Via Tevere 60, 50019 Sesto Fiorentino

OGGETTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAV.		Data Ottobre 2023		Timbro e firma progettista
Scala		Disegnato	Verificato	
	Data	Note		Timbro e firma Amministrazione Comunale
0				
1				
2				
3				
Nota bene: Tutte le misure devono essere controllate dallo esecutore del lavoro prima della sua realizzazione. Le eventuali modifiche derivanti, devono essere comunicate ed approvate dal Progettista e D.LL..				

Realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica a servizio del polo scolastico di via R. Sanzio - stralcio I		
	Descrizione	Importo
A. LAVORI		
A.1	Lavori	4 956 168,25 €
A.2	Oneri per la sicurezza	66 451,28 €
A	Totale lavori	5 022 619,53 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Parere FIDAL	1 220,00 €
B.2	Parere CONI	720,00 €
B.3	Incarico relazione geologica per variante urbanistica (compreso iva e oneri previdenziali)	2 918,24 €
B.4	Incarico verifica e validazione del progetto (compreso iva e oneri previdenziali)	59 633,60 €
B.5	Parere AUSL igienico sanitario	1 907,00 €
B.6	Parere VVF	400,00 €
B.7	Iva 10% sui lavori	502 261,95 €
B.8	Acquisizione aree	1 350 000,00 €
B.9	Imprevisti e attrezzature	29 319,68 €
B.10	Spese per omologazione impianto CONI	8 000,00 €
B.11	Incentivi	40 000,00 €
B.12	Spese di gara	1 000,00 €
B.13	Spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)	80 000,00 €
B.	Totale somme a disposizione	2 077 380,47 €
TOTALE PROGETTO		7 100 000,00 €